


## Diagramme de Gantt



## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Recherche du thème	06/04/20	06/04/20
Recherche de référence, audiovisuelles, textuelles	07/04/20	07/04/20
Liste de tout les assets nécessaire	08/04/20	08/04/20
Ecriture du scénario	10/04/20	29/04/20
Storyboard	04/05/20	06/05/20
Découpage technique	07/05/20	07/05/20
Tournage	08/05/20	08/05/20
Pré-montage	11/05/20	15/05/20
Modélisation	22/04/20	25/05/20
Dépliage UV	26/05/20	26/05/20
Matériaux	26/05/20	28/05/20
Rigging	28/05/20	02/06/20
Animation de l'abeille	03/06/20	05/06/20
Enregistrement voix du Jardinier	03/06/20	03/06/20
Enregistrement voix du magasin	05/06/20	05/06/20
Enregistrement voix Serena	08/06/20	09/06/20
Montage	02/06/20	11/06/20
Animation 1	09/06/20	09/06/20
Animation 2	08/06/20	08/06/20
Animation 3	09/06/20	09/06/20
Animation 4	08/06/20	08/06/20
Animation 5	09/06/20	09/06/20
Animation 6	09/06/20	09/06/20
Rapport	20/04/20	12/06/20
Site Web	18/05/20	12/06/20